

第7号様式（設計変更）

設 計 変 更 に つ い て

公表年月日	令和6年11月1日
所属名	建設環境部建設課

工 事 の 名 称	市道千倉7号線舗装修繕工事		
工 事 箇 所	南房総市千倉町瀬戸地先		
請 負 業 者 名	株式会社大兼工務店		
種 別	ほ装工事		
変 更 前 の 工 期	自 令和6年 7月17日 至 令和6年12月13日		
変 更 後 の 工 期	自 令和6年 7月17日 至 令和6年12月13日		
変 更 前 の 請 負 額	2,893,000円		
変 更 後 の 請 負 額	3,010,700円		
工 事 の 概 要 (当 初)	舗装 1工区 L=9.5m W=5.6m 2工区 L=40m W=6.1m 切削オーバーレイ 1工区 t=5cm A=53.6㎡ 2工区 t=5cm A=289.7㎡	変 更 概 要	舗装 1工区 L=9.5m W=5.6m 2工区 L=40m W=6.1m 切削オーバーレイ 1工区 t=5cm A=64.2㎡ 2工区 t=5cm A=290.7㎡
変 更 理 由	近接工事との接合箇所が確定したため。また、区画線の幅が誤って計上していたため変更する。		