

報告第4号

令和6年度南房総市一般会計予算事故繰越し繰越計算書の報告について

令和6年度南房総市一般会計予算事故繰越し繰越計算書について、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第150条第3項において準用する第146条第2項の規定により、別紙のとおり報告する。

令和7年6月5日提出

南房総市長 石 井 裕

令和6年度南房総市一般会計予算事故繰越し繰越計算書

款	項	事 業 名	支出負担 行 為 額	左 の 内 訳		支 出 負 担 行 為 予 定 額	翌 年 度 繰 越 額	左 の 財 源 内 訳					説 明
				支 出 済 額	支 出 未済額			既 収 入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			一般財源	
									国県支出金	地 方 債	そ の 他		
5.	1.	総合加工施設建設事業	円 4,004,000	円 2,596,000	円 1,408,000	円 1,408,000	円 1,408,000	円 1,331,000	円	円	円	円 77,000	生産管理システム導入において、2施設で運用させるためサーバーを設置する必要があるが、サーバーは受注生産となり、部品の供給に不測の時間を要したため。
9.	5.	史跡里見氏城跡・岡本城跡整備事業	2,381,584		2,381,584	2,381,584	2,381,584					2,381,584	境界立会において関係機関との協議に不測の日数を要したため。
10.	2.	道路橋りょう災害復旧費（公共土木施設災害復旧工事）	232,023,000	105,434,000	126,589,000	244,566,000	244,566,000	29,740,000	56,289,464	12,600,000	28,145,399	117,791,137	市道和田6号線災害復旧工事について、降雨による影響で手戻り工事や不稼働日が発生し、年度内の完了が見込めなくなったため。 市道千倉4号線災害復旧工事について、工事施工中に発生した、法面崩落の対応に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めなくなったため。
合 計			238,408,584	108,030,000	130,378,584	248,355,584	248,355,584	31,071,000	56,289,464	12,600,000	28,145,399	120,249,721	