

数量内訳書 原岡栈橋駐車場整備工事

土工

[illegible]

数量内訳書 原岡栈橋駐車場整備工事

撤去工

[illegible]

数量内訳書 原岡栈橋駐車場整備工事

舖装工

[illegible]

数量内訳書 原岡栈橋駐車場整備工事

縁石工

[illegible]

原 岡 棧 橋 駐 車 場 整 備 工 事 日 数 算 定 表

工 種	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単位	日当たり施工量	必要日数	備 考
掘削	土砂 小規模	198.30	m3	37.0	5.359	
床掘	土砂 小規模	6.80	m3	32.0	0.213	
路床盛土	土砂 小規模	6.50	m3	78.0	0.083	
埋戻	土砂 小規模	3.00	m3	40.0	0.075	
掘削	天地返し バックホウ0.8m ³	225.00	m3	230.0	0.978	
整地	天地返し バックホウ0.8m ³	225.00	m2	430.0	0.523	
整地	発生土処分	217.33	m2	430.0	0.505	
土砂運搬	発生土 運搬距離130m	217.33	m3	-	-	掘削工と並行作業
舗装版切断	As	8.70	m	203.0	0.043	
舗装版破碎	As	75.50	m2	23.0	3.283	
舗装版破碎	Co	77.80	m2	23.0	3.383	
伐木・伐竹・除根・剪定		1.00	式	0.5	2.000	
殻運搬	As 運搬距離18.6km	3.80	m3	-	-	舗装版破碎と並行作業
殻運搬	Co 運搬距離18.6km	7.80	m3	-	-	舗装版破碎と並行作業
上層路盤	RM-30	407.20	m2	830.0	0.491	
表層	再生密粒度13mm	488.40	m2	2,300.0	0.212	
歩車道境界ブロック	一般部	83.60	m	23.0	3.635	
歩車道境界ブロック	すり付け	2.40	m	22.0	0.109	
歩車道境界ブロック	切下げ	8.60	m	22.0	0.391	
車止めブロック	L600	9.60	m	37.0	0.259	16*0.60=9.6
防砂網撤去設置	ホリ #1.0mm 青	14.00	m	28.0	0.500	
区画線	実線・白・15cm	148.80	m	1,000.0	0.149	
敷鉄板	22*1524*3048	20.00	枚	-	2.000	設置1日・撤去1日
木根等運搬	運搬距離19.0km	48.00	m	-	-	伐採工と並行作業
必要日数					18.8	≒ 19日