第７号様式（設計変更）

設　計　変　更　に　つ　い　て

公表年月日	令和８年１１月２日
所　属　名	商工観光部観光プロモーション課

工事の名称	道の駅ローズマリー公園活性化施設空調機更新工事		
工事箇所	南房総市白子地先		
請負業者名	安房住宅株式会社		
種別	管工事		
変更前の工期	自　令和８年　８月１１日 至　令和８年　９月３０日		
変更後の工期	自　令和８年　８月１１日 至　令和８年１０月２３日		
変更前の請負額	15,620,000円		
変更後の請負額	16,619,900円		
工事の概要（当初）	空調機の更新工事（室外機４台、室内機９台）	変更概要	空調機の更新工事（室外機４台、室内機９台、仮設空調機４台）、プロパンボンベ移設、電源ケーブル引換
変更理由	空調機更新工事に伴う空調停止時の利用者及び職員の健康配慮として仮設空調機を設置するほか、室外機更新に伴うプロパンボンベの離隔距離確保のための移設、及び火災防止やメーカー保証の観点からメーカー推奨サイズを満たさない既設電源ケーブルの引換を行う。		