資料３

再編時期の検討

◎ 検討委員会
第１回合同会議

本日 R4.8.31

	案1	案2
	R6.4.1	R5.4.1
	R6.4.31まで 15回程度	R5.3.31まで 15回程度
	専門部会の立上げ 地区説明会 保護者説明会	
基本合意事項 ・学校名 ・学校位置 ・統合時期	R5.1末まで	R4.12末まで 未定
個別合意事項 ・校章の決定	R5.8末まで	R5.2末まで 未定
・学用品の決定 （制服・体操服等）	R5.9末まで	R5.9中まで 未定
・授業カリキュラム	R5.11末まで	R4.11末まで
・通学経路の決定 （スクールバス）	R5.12末まで	R5.2末まで 未定
・校歌の決定	R5.12末まで	R5.3末まで 未定
・PTA組織統合	R6.2末まで	R5.3末まで 未定
・閉校記念式関係 （記念誌発行等）	R6.3末 閉校式開催 記念誌発行4月以降	R5.3末 閉校式開催 記念誌発行4月以降

※基本合意事項を決めた後、検討委員会から教育委員会へ具申する

案２（４月個別状況パターン）
R5.4.1開校としたが、個別事項が決定できなかった場合

４月に校旗や校舎の校章が間に合わない
制服や体操服への校章刺繍等の反映はできない、ｱﾌﾟﾘｹｯﾄ等での対応となる

4月に制服等は間に合わず、既存のそれぞれの学校の制服を着用等となる
新制服・新体操服等はR6年度入学生から着用となる

※授業カリキュラムは統合時に完了していることが必須となる

既存路線バスルート等を利用等

4月以降に完成した段階で、校歌のお披露目を実施する
開校式・入学式等では歌えない

暫定PTA組織を設立し、継続協議を行う必要がある