第２次南房総市総合計画後期基本計画策定スケジュール

	令和３年度								令和４年度											
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 基礎調査の実施・分析				報告																
2 前期基本計画の総括				照会	ヒア					報告										
3 市民アンケートの実施（★）・分析			準備	★						報告										
4 中学生アンケートの実施（★）・分析			準備	★						報告										
5 市職員アンケートの実施（★）・分析			準備	★						報告										
6 市民ワークショップの開催（4回）			準備	①	②	③		④		報告										
7 重点プロジェクト策定ワーキングチーム			準備	協議	協議	協議				(中間) 報告										
8 人口・産業動向分析、将来人口推計、将来展望														報告						
9 企画調整委員会の開催（5回）			①						②				③		④			⑤		
10総合計画審議会の開催（5回）				①						②				③		④			⑤	
11まちづくり座談会の開催（各地区１回）				諮問						★				報告					答申	
12後期基本計画原案の検討										照会	ヒア			中間 報告		中間 報告				
13パブリックコメントの実施（★）																	★	回答		
14人口ビジョン改訂版の策定、発行																			策定	発行
15市議会への説明																				
16後期基本計画の策定																			策定	
17後期基本計画（冊子）の校正・印刷・発行																				発行