
数量内訳書 南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事 土工

規 格
小規模

小型擁壁 6.00/10.0*24 14.40 ㎥

組立柵渠 8.00/10.0*21 16.80 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 2.20/10.0*42.0 9.24 ㎥

計 40.4 ㎥

小型擁壁 3.00/10.0*24 7.20 ㎥

小型擁壁 3.00/10.0*24 7.20 ㎥

組立柵渠 1.00/10.0*21 2.10 ㎥

暗渠撤去 0.88/10*14 1.23 ㎥

計 10.5 ㎥

小型擁壁 4.00/10.0*24 9.60 ㎥

組立柵渠 3.00/10.0*21 6.30 ㎥

暗渠撤去 0.9/10*14 1.26 ㎥

計 17.2 ㎥

現場内処分 （40.44+10.53-17.16）/0.9 37.6 ㎥

t=30㎝ 展開図より 139.3 139.3 ㎥

畑土 展開図より 66.3 66.3 ㎡

〃

種 別 算 出 式 数 量
作 業 土 工

掘 削

〃

〃

法 面 整 形

〃

掘 削 （ 石 積 み ）

〃

床 掘

〃

埋 戻

発 生 土 処 分

整 地

畑 土 整 地

盛 土 法 面 整 形



数量内訳書 南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事 法面工

規 格

標準品 66.3 66.3 ｍ

種 別 算 出 式 数 量
法 面 工

植 生 シ ー ト 展開図より



数量内訳書 南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事 擁壁工

規 格

H1000 24.0 ｍ

H900 21.0 ｍ組 立 柵 渠 21.0

種 別 算 出 式 数 量
擁 壁 工

小 型 擁 壁 24.0



数量内訳書 南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事 付帯工

規 格
ﾛｰﾌﾟｽﾃｨｯｸH1500 38.0 ｍ

300×300 8.0 8.0 ｍ

種 別 算 出 式 数 量
ト ラ ロ ー プ 柵

側 溝 清 掃

人 力 側 溝 清 掃

30.0+8.0



数量内訳書 南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事 舗装工

規 格

RC-40 t=10㎝ 42.0 ㎡

BB 18N t=12㎝ 42.0 ㎡

畑土盤整地 補足材なし 427.4 ㎡

路 盤 工 3.0*14.0

種 別 算 出 式 数 量
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 舗 装 工

コ ン ク リ ー ト 3.0*14.0

舗 装 準 備 工

不 陸 整 正 427.4



数量内訳書 南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事 撤去工

規 格

VU75 14.0 ｍ

450 1.0 基

450用 1.0 枚

4ｍ 2.0 ※廃材は伐採木処分に含む 2.0 本

運搬距離22.8㎞ 7.2 ㎥

溜桝 1.236t/基/10.0*1.0 0.12 ｔ

石積み 18.7 ｔ

運搬距離22.8㎞

有筋２次 1.236t/基/10.0*1.0 0.12 ｔ

廃プラ 1.159㎏/ｍ/1000*14 0.02 ｔ

計 0.14 ｔ

廃プラ 0.089^2*π/4*14 0.09 ㎥

幹周15～25㎝ 10.0 本

幹周25～40㎝ 10.0 本

4t 運搬距離23.2㎞ 10*0.5㎥/本+10*1.0㎥/本 15.0 ㎥

　　〃 10*0.3㎥/本+10*0.5㎥/本 8.0 ㎥

数 量

集 水 桝 撤 去

溜 桝

蓋

1.0

種 別 算 出 式
暗 渠 排 水 管 撤 去

14.0塩 ビ 管

10.0

7.20

伐 木 運 搬 ・ 処 分

〃 10.0

石 材 7.2*2.6t/㎥

溜 桝

1.0

殻 処 分

引 込 柱 撤 去

有 筋 2 次

枝 葉 ・ 幹

木 柱

殻 運 搬

発 生 材 運 搬

石 材

高 木

伐 採 ・ 伐 根

塩 ビ 管

発 生 材 処 分

根



数量内訳書 南房総市朝夷行政センター倉庫敷地整備工事 仮設工

規 格

B 2人*12日 24.0 人日

種 別 算 出 式 数 量
仮 設 工

交 通 誘 導 員



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

19.20 37.0 0.519 0.8*24.0

7.20 32.0 0.225 0.3*24.0

7.20 32.0 0.225 0.3*24.0

9.60 40.0 0.240 0.4*24.0

1.00 0.5 2.000 2日

10.80 1.6 6.750 4.5/10.0*24.0

1.00 0.5 2.000 2日

朝 夷 行 政 セ ン タ ー 倉 庫 敷 地 整 備 工 事 日 数 算 定 表

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考

掘削 土砂　小規模 小型擁壁工
ｍ3

埋戻 土砂　小規模 小型擁壁工
ｍ3

掘削（石積み） 土砂　小規模 小型擁壁工
ｍ3

床掘 土砂　小規模 小型擁壁工
ｍ3

≒ 12日必要日数 12.0

伐採・伐根 伐採工
式

小型擁壁 0.8ｍ以上1.0ｍ以下 小型擁壁工
ｍ3

畑土搬入 畑土搬入
式


