
別紙1-１

財政課

令和８年度

南房総市役所本庁舎空調設備等改修工事（電気設備工事）

南房総市富浦町青木２８番地

令和９年２月２６日まで

運転調整

発注業務 工場作成 搬入設置

工場作成 搬入設置

工場作成 搬入設置

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではあ
りません。

施工者

建築工事
（外階段等）

一式

建築工事
（屋根防水）

一式

発注者

工事に関する関係者協議

工事完了検査

電気設備工事 一式

電気設備工事
（盤類）

一式

空調設備工事
（屋外機）

一式

仮設工事 一式

建築工事
（天井）

一式

空調設備工事
（屋内）

一式

２月

準備工 一式

発注業務 一式

９月 １０月 １１月 １２月 １月

予定工期等：

担 当 工 種 数 量 ８月

工事等工程表（参考資料）

発注担当課：

発 注 年 度 ：

工 事 名 等 ：

工事箇所等：



別紙1-２

財政課

令和８年度

南房総市役所本庁舎空調設備等改修工事（電気設備工事）【議場】

南房総市富浦町青木２８番地

令和９年２月２６日まで

発注業務 工場作成 搬入設置

工場作成 搬入設置 運転調整

発注業務 工場作成 搬入設置

発注者

工事に関する関係者協議

工事完了検査

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものでは
ありません。

施工者

空調設備工事 一式

映像システム
工事

一式

建築工事
（床）

一式

仮設工事 一式

建築工事
（天井）

一式

電気設備工事
（盤類）

一式

２月

準備工 一式

発注業務 一式

９月 １０月 １１月 １２月 １月

予定工期等 ：

担 当 工 種 数 量 ８月

工事等工程表（参考資料）

発注担当課 ：

発 注 年 度 ：

工 事 名 等 ：

工事箇所等 ：


