

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
千葉県	南房総市	旧三芳村	西之谷集落									①・②		③・④	
			池之内集落									①・②		③・④	
			国府地区						②～④						
			千代・三坂地区					①・②		③・④					
		旧和田町	上区地域									①・②		③・④	
			南三原地区										②～④		
		旧千倉町	北朝夷集落									①・②		③・④	
			平館集落									①・②		③・④	
		旧富浦町	深名集落									①・②		③・④	
		旧富山町	宮崎集落									①・②		③・④	
			岩井地区										②～④		
		旧丸山町	丸山川右岸地区										②～④		
		旧白浜町	白浜地区						②～④						

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。