

(別添) 実施予定

1. 実施日程：下表のとおり

地区	計画面積	実施予定日	予備日
旧和田町	14.3ha	5月29日 5月30日 6月2日	6月3日 6月4日 6月5日
旧丸山町	2.7ha	5月28日 5月29日	5月30日 6月2日
旧千倉町	4.4ha	5月28日 5月29日	5月30日 6月2日
旧富山町	0.9ha	6月3日	6月4日 6月5日

※雨天及び作業の遅れ等により実施予定日に完了しなかった場合は予備日へ順延します。

2. 実施時間：午前3時から午前10時

※ただし旧和田町、旧丸山町、旧千倉町について、6時から8時は通学時間帯のため薬剤散布を行わない。

3. 散布面積

- (1) 旧和田町：14.3ha（全域1回散布）
- (2) 旧丸山町：2.7ha（全域1回散布）
- (3) 旧千倉町：4.4ha（全域1回散布）
- (4) 旧富山町：0.9ha（全域1回散布）

4. 実施箇所：別紙位置図のとおり

5. 使用薬剤：ネオニコチノイド系薬剤（マツノマダラカミキリ殺虫用）