

資料 4

○地域福祉計画・地域福祉活動計画策定に係る流れ

時期	流れ	会議等	成果品
平成30年10月～	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">上位計画・関連計画の整理</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">関連施策（個別計画）調査</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">市民意識調査</div> </div>	○第1回策定委員会	
～平成31年1月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 150px;">地域の現状・課題</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 150px;"></div>		○「南房総市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定に係る地域現状・課題報告書」（H31.1.31まで）
平成31年2月～平成31年5月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 150px;">地域の現状・課題</div> <div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 150px;">課題に対する取組み</div>	○「地域の現状・課題」に対する具体的な取組みや解決策などを、「南房総市社会福祉協議会の各福祉サポートセンター（7地区）及び福祉関係団体へのヒアリング調査」及び「ワークショップ」などにより取りまとめる。	○「南房総市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定に係る基礎調査報告書」（H31.5.31まで）
平成31年6月～平成31年7月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 150px;">重点施策等決定</div>	○第2回策定委員会 ○関係課ヒアリング	
平成31年8月～平成31年9月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 150px;">骨子 計画書（素案）</div>	○第3回策定委員会	○「骨子」 ○「計画書（素案）」 （H31.8.30まで）
平成31年10月～平成32年1月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 150px;">計画書（案）</div>	○パブリックコメント ○第4回策定委員会	○「計画書（案）」 （H31.10.31まで）
平成32年2月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 150px;">計画書</div>		○「計画書」 ○「計画書（概要版）」 （H32.2.28まで）