

(様式1)

南教再第497号

令和5年3月31日

文部科学大臣 殿

南房総市長

石 井 裕

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

南房総市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和4年度（3年間）

（担当）

南房総市教育委員会学校再編整備課

住所：千葉県南房総市岩糸2489番地

電話：0470-46-2962

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年3月

(2) 評価の方法

南房総市教育委員会学校再編整備課内にて事後評価を実施した。併せて、次期整備計画の内容を検討した。

4. 総合的な所見

計画していた事業について、概ね計画通り実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

三芳小学校校舎棟・屋内運動場大規模改造(老朽)、三芳中学校校舎棟大規模改造(老朽)事業、千倉中学校校舎棟大規模改造(老朽)を実施し、完了した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

千倉中学校校舎棟防災機能強化事業を実施し、完了した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

三芳小学校、三芳中学校、千倉中学校の大規模改造(トイレ)事業、三芳中学校の屋外教育環境の整備を行い、教育環境の改善を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化した朝夷学校給食センター(共同調理場)と丸山学校給食センター(共同調理場)を、ドライシステムによる安全な学校給食を実現するため、外房学校給食センターとして整備した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
三芳小学校	(1)	07	大規模改造(老朽)	屋	RS	R3.9～R4.3	R4.3.23		
三芳小学校(I期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.7～R3.7	R3.7.20		
三芳小学校(II期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.7～R3.7	R3.9.21		
三芳小学校(I期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.7～R3.7	R3.7.20		
三芳小学校(II期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.7～R3.7	R3.9.21		
三芳中学校(I期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.7～R3.7	R3.9.17		
三芳中学校(II期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.7～R3.7	R4.3.30		
三芳中学校(I期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.7～R3.7	R3.9.17		
三芳中学校(II期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.7～R3.7	R4.3.30		
三芳中学校(I期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R2.7～R3.7	R3.9.17		
三芳中学校(II期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R2.7～R3.7	R4.3.30		
三芳中学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R3.7～R4.3	R4.3.24		
(仮称)外房地区学校給食共同調理場(I期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	-	R2.7～R5.1	R4.3.30		
(仮称)外房地区学校給食共同調理場(II期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	-	R2.7～R5.1	R4.3.30		
(仮称)外房地区学校給食共同調理場(I期工事)	(5)	23	共同調理場(改築)	-	-	R2.7～R5.1	R4.3.30		
(仮称)外房地区学校給食共同調理場(II期工事)	(5)	23	共同調理場(改築)	-	-	R2.7～R5.1	R4.3.30		
千倉中学校(I期工事)	(1)	01	大規模改造(老朽)	校	R	R3.10～R4.10	R4.3.30		
千倉中学校(I期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.10～R4.10	R4.3.30		
千倉中学校(I期工事)	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.10～R4.10	R4.3.30		