

(様式1)

南教総第152号

令和3年4月1日

文部科学大臣 殿

南房総市長

石井 裕

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 南房総市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～令和元年度（3年間）

（担当）

南房総市教育委員会教育総務課

住所：千葉県南房総市岩糸2489番地

電話：0470-46-2962

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年4月

(2) 評価の方法

南房総市教育委員会教育総務課学校再編整備室内にて事後評価を実施した。併せて、次期整備計画の内容を検討した。

4. 総合的な所見

計画していた事業について、概ね計画通り実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

三芳中学校屋内運動場大規模改造(老朽)・千倉中学校屋内運動場大規模改造(老朽)事業を実施し、完了した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

千倉中学校屋内運動場防災機能強化事業を実施し、完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

富浦小学校・白浜小学校・千倉小学校・嶺南中学校の大規模改造(トイレ)事業を実施し、完了した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

嶺南中学校(Ⅱ期工事)大規模改造(障害)事業、嶺南中学校(Ⅱ期工事)屋外教育環境事業、丸山・和田地区統合小学校(Ⅱ期工事)屋外教育環境事業、丸山・和田地区統合小学校(Ⅱ期工事)地域連携(複合型)事業、丸山・和田地区統合小学校(Ⅱ期工事)学校水泳プール(屋外)事業、丸山・和田地区幼保一体化施設(Ⅱ期工事)幼稚園(幼保こども園含)事業を実施し、完了した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
三芳中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H30.2～H30.3	H30.3.29		
嶺南中学校(Ⅱ期工事)	(5)	07	大規模改造(障害)	校		H29.2～H31.2	H31.3.8		
嶺南中学校(Ⅱ期工事)	(5)	09	屋外教育環境			H29.2～H31.2	H31.3.8		
丸山・和田地区統合小学校(Ⅱ期工事)	(5)	09	屋外教育環境			H29.2～H31.2	H31.3.8		
丸山・和田地区統合小学校(Ⅱ期工事)	(5)	11	地域連携(複合型)	校	R	H29.2～H31.2	H31.3.8		
丸山・和田地区統合小学校(Ⅱ期工事)	(5)	11	地域連携(複合型)	屋	RS	H29.2～H31.2	H31.3.8		
丸山・和田地区統合小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)		R	H29.2～H31.2	H31.3.8		
丸山・和田地区幼保一体化施設(Ⅱ期工事)	(5)	17	幼稚園(幼保こども園含)	園	S	H29.2～H31.2	H31.3.8		
千倉中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H31.2～H31.3	R2.3.4		
千倉中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H31.7～R2.2	R2.3.4		
富浦小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.2～R2.3	R2.12.25		
富浦小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.2～R2.3	R2.12.25		
白浜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.2～R2.3	R2.12.25		
千倉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.2～R2.3	R2.12.25		
嶺南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.2～R2.3	R2.12.25		
(参考)負担金事業									
丸山・和田地区統合小学校	—	統合	校	R	H29.10～H31.2	H31.3.8			
丸山・和田地区統合小学校	—	統合	屋	RS	H29.10～H31.2	H31.3.8			