第1期工事:コミュニティーセンター・図書館 既存 体育館 屋外 設備 置場 既存のまま (臨時駐車場) 3 6 台 第1期工事 ィーセンタ コミュニティ-図書館 調整池 駐車場 103台 1/1,500 Filtrafill Plant Andrew 令和5年度(2023) 令和6年度(2024) 令和7年度(2025) 項目 / 年度・月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 既存校舎解体 解体工事 新築工事 (一括発注) ▼議会 工事発注 新設工事14か月 竣工▽ 準備期間



