

工事等工程表(参考資料)

発注担当課： 朝夷行政センター

発注年度： 令和8年度

工事名等： 南房総市朝夷行政センター外倉庫解体撤去工事

工事箇所等： 南房総市千倉町瀬戸2280番地3

予定工期等： 令和8年10月9日まで

| 担 当 | 工 種         | 数 量 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|-----|----|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 施工者 | 準備工         | 一式  |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 撤去工         | 一式  |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 発生材処分       | 一式  |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |             |     |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |             |     |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 書類整理        | 一式  |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 発注者 | 工事に関する関係者協議 |     |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。