
別紙1

水道局

令和７年度

御子神橋水管橋架設替工事

南房総市御子神地先

令和８年１月３０日まで

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。

発注者

施工者

水管橋架設工

予定工期等 ：

担 当

工事に関する関係者協議

仮設配水管敷設・撤去工

後片付け

給水管切替工

配水管布設工

２箇所

５０ｍ

一式

舗装本復旧工 ２２０㎡

準備工

１月

工事等工程表（参考資料）

数量 ７月 ８月 ９月 １０月

発注担当課 ：

発 注 年 度 ：

工 事 名 等 ：

工事箇所等 ：

工種

一式

２１ｍ

２８ｍ

１１月 １２月


