
別紙1

社会福祉課

令和７年度

千倉社会福祉センター解体撤去工事

南房総市千倉町南朝夷164番地地先

令和８年１月３０日まで

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。

工事等工程表（参考資料）

発注担当課 ：

発 注 年 度 ：

工 事 名 等 ：

工事箇所等 ：

予定工期等 ：

担 当 ４月数 量 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月工 種

発注者

施工者

建物解体工 806.16㎡

建物基礎解体 一式

舗装工 947㎡

準備工 一式

後片付け 一式

工事に関する関係者協議


