
数  量 単位

数量計算書より 50.40 ＝ 50.40 50

数量計算書より 40.90 ＝ 40.90 40

50.40 - 40.90 ＝ 9.50 10

3.20 × 1.20 ＝ 3.84 4

0.30 × 29.40 × 0.15 ＝ 1.32 1

数量計算書より 3.90 ＝ 3.90 4

＝ 52.00 52

柵渠杭 172kg / 1000 × 17本 ＝ 2.92 / 2.50 ＝ 1.17

柵板 71kg / 1000 × 159枚 ＝ 11.29 / 2.50 ＝ 4.52

取壊し杭 × 0.10 × 21本 ＝ 1.67

1.67 + 1.17 + 4.52 ＝ 7.3512 ＝ 7.35 7

= 7.351 7

= 7.351 7 7.351× 2.5＝ 18.38t

図面より ＝ 130.00 130 供用日数 12 日

1.20 * 0.50 * 2.00 ＝ 1.20 1

＝ 1.00 1 6 日

83.8 * 0.802 ＝ 67.2 67

数 量 総 括 表 （ 市 道 千 倉 ２ 号 線 排 水 整 備 工 事 ）

工              種 仕     様   ・   寸     法 計                    算                    式 備                        考

床掘
土砂
小規模

ｍ3

作業土工

埋戻し 小規模
ｍ3

排水構造物工

構造物取壊し工

三面水路 900×1200×2000
ｍ

整地 敷均しルーズ
ｍ3

床板コンクリート 18-8-25（高炉） t=150㎜

間詰コンクリート

ｍ

ポンプ排水
常時排水
0以上40(m3/h)

仮設工

土のう積
m2

（（0.83+0.80+0.75）/3）

N=390/4.65=83.8枚A=130*3.0=390ｍ2

仮設材運搬費 運搬距離　L=10.6㎞
t

殻運搬
有筋２次コンクリート
運搬距離：23.3km

式

敷鉄板
22×1524×3048
設置・撤去

m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
B型柵渠
機械施工

m3

m3

殻処分 有筋２次コンクリート
m3

18-8-25（高炉）
m3

裏込砕石 RC-40
m3



断面積 平均断面積 立積 断面積 平均断面積 立積 断面積 平均断面積 立積 断面積 平均断面積 立積

自
№0 0.63 0.54 0.13 0.16

至
№1+2.0 0.84 0.54 0.13 0.16

自
№1+2.0 0.84 0.54 0.13 0.16

至
№1+9.4 0.65 0.54 0.14 0.22

自
№1+9.4 0.65 0.54 0.22

至
№2 1.42 1.28 0.24

自
№2 1.42 1.28 0.24

至
№2+12.0 1.49 1.28 0.24

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

22.000 0.74 16.3 0.54 11.9 0.13

数 量 計 算 書 （ 市 道 千 倉 ２ 号 線 排 水 整 備 工 事 ）

測点 測点間距離

床 掘 埋 戻 裏 込 砕 石 基 礎 砕 石

2.9 0.16 3.5

0.19 1.4

10.600 1.04 11.0 0.91 9.6 0.23 2.4

7.400 0.75 5.6 0.54 4.0 0.14 1.0

12.000 1.46 17.5 1.28 15.4 0.24 2.9

10.2合　　計 52.000 50.4 40.9 3.9



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

50.40 32 1.575

40.90 37 1.105

9.50 430 0.022

52.00 32 1.625

3.84 69 0.056

1.32 4 0.331

3.90 38 0.103

7.35 11 0.668

656.0 0.595

701.0 0.556

1.20 6.8 0.176

6.636
※雨休率　0.77

11.746 必要日数×1.77

12.000

裏込砕石 RC-40
m3

床板コンクリート 18-8-25（高炉）
m2

間詰コンクリート 18-8-25（高炉）
m3

作業土工

床掘 土砂　小規模

市 道 千 倉 ２ 号 線 排 水 整 備 工 事 敷 鉄 板 日 数

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考

構造物取壊し工

ｍ3

埋戻し 土砂　小規模
ｍ3

整地

ｍ3

排水構造物工

三面水路 900×1200×1000
m

B型柵渠

m3

仮設道路 敷鉄板

設置 390.00

m2
撤去 390.00

仮設工

土のう積 側面並べ 仕拵・積立・撤去

m2

必要日数

必要日数×雨休率

供用日数



数  量 単位 日当たり施工量 必要日数

50.40 32 1.575

40.90 37 1.105

9.50 430 0.022

52.00 32 1.625

3.84 69 0.056

1.32 4 0.331

3.90 38 0.103

7.35 11 0.668

656.0 -

701.0 -

1.20 6.8 0.176

5.485

6.000

計

必要日数

仮設道路 敷鉄板

設置 390.00

m2
撤去 390.00

仮設工

三面水路 900×1200×1000
m

構造物取壊し工

床板コンクリート 18-8-25（高炉）
m2

間詰コンクリート 18-8-25（高炉）
m3

排水構造物工

整地 土砂　L=2.0ｋｍ
ｍ3

床掘 土砂　小規模
ｍ3

埋戻し 土砂　小規模
ｍ3

作業土工

市 道 千 倉 ２ 号 線 排 水 整 備 工 事 ポ ン プ 排 水 日 数

工              種 仕     様   ・   寸     法 備                        考

土のう積 側面並べ 仕拵・積立・撤去

m2

裏込砕石 RC-40
m3

B型柵渠

m3


