
消防防災課

令和８年度

防災行政無線三芳中継局解体工事

南房総市海老敷５４９番地

令和８年１０月５日まで

担当 数　量

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません

６月

発 注 担 当 課 ：

発 注 年 度 ：

工 事 名 ：

工 事 箇 所 ：

予 定 工 期 等 ：

工　種 ４月 ５月

工事に関する関係者協議

施工者

発注者

別紙１

工事等工程表（参考資料）

準備工・仮設工

鉄塔本体解体撤去工

付帯設備撤去工

基礎撤去工

運搬・処分

復旧工

後片付け

７月 ８月 ９月 １０月


