
別紙1

富山国保病院

令和８年度

医師住宅解体工事

南房総市平久里下地先

令和９年２月２６日まで

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。

工 種

工事等工程表（参考資料）

発注担当課 ：

発 注 年 度 ：

工 事 名 等 ：

工事箇所等 ：

駐車場ｺﾝｸﾘｰﾄ
撤去

予定工期等 ：

担 当 ３月数 量 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

一式

発注者

施工者

解体 111㎡

処分 一式

運搬 一式

仮設工 一式

浄化槽撤去 一式

後片付け 一式

工事に関する関係者協議


