
仕 様 ・ 寸 法 数 量 単位

0.67 ＋ 61.70 ＋ 0.67 ＝ 63.0 63 m

0.67 × 61.70 ＝ 41.3 41 m2

41.3 × 0.10 ＝ 4.1 4 m3

41.3 × 0.10 ＝ 4.1 4 m3

0.5 × 61.7 ＝ 30.9 31 m2

0.5 × 61.7 ＝ 30.9 31 m2

0.3 × 61.7 ＝ 18.5 19 m3

0.1 × 61.7 ＝ 6.2 6 m3

18.5 - 6.2 ＝ 12.3 12 m3

12.3 ＝ 12.3 12 m3

　令和８年度　市道市部８号線 排水整備工事
数　量　総　括　表

南房総市市部地先

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 計　　　　　算　　　　　式 備 考

運搬距離

11.7km

4.1×2.35

＝9.63t

舗装工

舗装打換え工

舗装版切断
コンクリート舗装版
舗装厚：100mm

舗装版破砕（小規模）
コンクリート舗装版
舗装厚：100mm

殻運搬 舗装版破砕

殻処分 コンクリート殻（無筋Co）

下層路盤
再生クラッシャラン RC-40
t=100mm

コンクリート舗装
18-8-25高炉 W/C60％以下
t=120mm

排水構造物工

作業土工

床掘り（掘削） 土砂　小規模

埋戻し 土砂　小規模

土砂等運搬 土砂

整地 残土受入れ地での処理

側溝工



仕 様 ・ 寸 法 数 量 単位

　令和８年度　市道市部８号線 排水整備工事
数　量　総　括　表

南房総市市部地先

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 計　　　　　算　　　　　式 備 考

60.8 ＝ 60.8 61 m

61.0 ÷ 0.5 × 0.9 ＝ 109.8 110 枚

61.0 ÷ 0.5 × 0.1 ＝ 12.2 12 枚

1.0 ＝ 1.0 1 個所

図面より

25.0 ＝ 25.0 25 m

Do側溝 集水桝

0.08 × 60.8 ＋ 0.32 ＝ 5.2 5 m3

5.2 ＝ 5.2 5 m3

5.2 ＝ 5.2 5 m3

運搬距離

11.7km

5.2×2.50

＝13.00t

プレキャストＵ型側溝 CH25-30-30

側溝蓋
コンクリート蓋
CH25-30用

側溝蓋
グレーチング　T-25
CH25-30用

集水桝・マンホール工

現場打ち集水桝
□600×H600
18-8-25（高炉）

道路清掃工

排水施設清掃工

側溝清掃（人力）
有蓋
コンクリート蓋

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物

運搬処理工

殻運搬 コンクリート殻

殻処分 コンクリート殻（有筋二次）

仮設工



仕 様 ・ 寸 法 数 量 単位

　令和８年度　市道市部８号線 排水整備工事
数　量　総　括　表

南房総市市部地先

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 計　　　　　算　　　　　式 備 考

5.0 ＝ 5.0 5 枚

 交通誘導警備員算出表より

16.0 ＝ 16.0 16 人日

0.80 × 5.0 ＝ 4.0 4 t

1.5×3.0×5

＝22.5m2

工事用道路工

敷鉄板
22×1,524×3,048(mm)
設置・撤去

交通管理工

交通誘導警備員

共通仮設費（積上分）

運搬費

仮設材運搬費
敷鉄板
運搬距離15.0km



工　種 種　　別 細　　別 規　　格

(レベル２) (レベル３) (レベル４) (レベル５)

 舗装工  舗装打換え工  舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ　15cm以下 m 63.0 129 0.49 

 　〃  　　〃  舗装版破砕（小規模） ｺﾝｸﾘｰﾄ　15cm以下 m2 41.3 23 1.80 

 　〃  　　〃  下層路盤 車道・路肩部施工 m2 30.9 830 0.04 

人力舗設

 　〃  　　〃  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 舗設厚20cm未満 m2 30.9 69 0.45 

 排水構造物工  作業土工  床掘り（掘削） 小規模 m3 18.5 32 0.58 

 　〃  　　〃  埋戻し 小規模 m3 6.2 40 0.16 

L=2,000mm

 　〃  側溝工  ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝 1,000kg/個以下 m 60.8 43 1.41 

ｺﾝｸﾘｰﾄ

 　〃  　　〃  蓋版 40を超え170kg/枚以下 枚 109.8 120 0.92 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

 　〃  　　〃  蓋版 40kg/枚以下 枚 12.2 200 0.06 

人力打設

 　〃  集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工  現場打ち集水桝 0.20m3以上0.36m3以下 個所 1.0 3 0.33 

人力　

 道路清掃工  排水施設清掃工  側溝清掃（人力） 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 m 25.0 26 0.96 

 構造物撤去工  構造物取壊し工  ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋　機械施工 m3 5.2 11 0.47 

 仮設工  工事用道路工  敷鉄板 設置 m2 22.5 656 0.03 

撤去 m2 22.5 701 0.03 

計 7.73 8日

　令和８年度　市道市部８号線 排水整備工事
交通誘導警備員算出表

南房総市市部地先

単位 数量
日当り

標準作業量
実日数 備考



工　種 種　　別 細　　別 規　　格

(レベル２) (レベル３) (レベル４) (レベル５)

　令和８年度　市道市部８号線 排水整備工事
交通誘導警備員算出表

南房総市市部地先

単位 数量
日当り

標準作業量
実日数 備考

合計 16.00 16人

 交通誘導警備員2名



工　種 種　　別 細　　別 規　　格

(レベル２) (レベル３) (レベル４) (レベル５)

 舗装工  舗装打換え工  舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ　15cm以下 m 63.0 129 0.49 

 　〃  　　〃  舗装版破砕（小規模） ｺﾝｸﾘｰﾄ　15cm以下 m2 41.3 23 1.80 

 　〃  　　〃  下層路盤 車道・路肩部施工 m2 30.9 830 0.04 

人力舗設

 　〃  　　〃  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 舗設厚20cm未満 m2 30.9 69 0.45 

 排水構造物工  作業土工  床掘り（掘削） 小規模 m3 18.5 32 0.58 

 　〃  　　〃  埋戻し 小規模 m3 6.2 40 0.16 

L=2,000mm

 　〃  側溝工  ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝 1,000kg/個以下 m 60.8 43 1.41 

ｺﾝｸﾘｰﾄ

 　〃  　　〃  蓋版 40を超え170kg/枚以下 枚 109.8 120 0.92 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

 　〃  　　〃  蓋版 40kg/枚以下 枚 12.2 200 0.06 

人力打設

 　〃  集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工  現場打ち集水桝 0.20m3以上0.36m3以下 個所 1.0 3 0.33 

人力　

 道路清掃工  排水施設清掃工  側溝清掃（人力） 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 m 25.0 26 0.96 

 構造物撤去工  構造物取壊し工  ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋　機械施工 m3 5.2 11 0.47 

 仮設工  工事用道路工  敷鉄板 設置 m2 22.5 656 0.03 

撤去 m2 22.5 701 0.03 

合計 7.73 8日

　令和８年度　市道市部８号線 排水整備工事
仮設工　共用日数集計表

南房総市市部地先

単位 数量
日当り

標準作業量
実日数 備考


